

Acta de Acuerdos del Comité Estratégico del Programa de Modernización del Sector Público.

Antecedentes.

En Santiago de Chile, con fecha 7 de diciembre del año 2017, se reunió el Comité Estratégico del Programa de Modernización del Sector Público, en adelante e indistintamente "el Comité", con la comparecencia de Enrique París, Coordinador General y de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda; Paula Darville, Jefa de la División de Control de Gestión Pública de la DIPRES; Juan Andrés Roeschmann, Jefe de Estudios de la DIPRES y José Inostroza, Director del referido Programa.

También estuvieron presentes en esta reunión Silvana Poli y Randall Ledermann, ambos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), Claudio Reyes, Superintendente de Seguridad Social (SUSESO), Rodrigo Moya, Jefe del Proyecto de la nombrada Superintendencia y Joaquín Vera, Coordinador del Proyecto de la SUSESO.

La reunión comenzó a las 15:30 horas.

Tabla.

- Presentación de los avances del proyecto "Mejora Integral de los Procesos de Atención Ciudadana de la Superintendencia de Seguridad Social", con el fin de solicitar una ampliación del plazo del proyecto y el cambio de valor de línea de base del indicador de cobertura.
- Discusión sobre la aprobación del nuevo Manual Operativo del Programa de Modernización del Sector Público.

Acuerdos.

- a) El Comité acordó aprobar la ampliación de plazo del proyecto "Mejora Integral de los Procesos de Atención Ciudadana de la Superintendencia de Seguridad Social", cuyo término originalmente estaba contemplado para el 4 octubre de 2018, prorrogándose hasta el 31 de diciembre del mismo año.
- b) El Comité aprobó el cambio de valor de línea de base del indicador de cobertura del antedicho proyecto, reduciéndose de 10% a 8,6%.

- c) El Comité acordó aprobar la tercera versión del Manual Operativo del Programa de Modernización del Sector Público, con la única observación que se incorpore nuevamente el punto que regula las evaluaciones externas del Programa y los Proyectos, el cual se había eliminado debido a que ya está contemplado en el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

La reunión finalizó siendo las 17:00 horas.




Paula Darville
DIPRES



Enrique Paris
Ministerio de Hacienda



José Inostroza
Director del Programa



Juan Andrés
Roeschmann
DIPRES